Einwohnergemeinde
Walterswil SO

AUSZUG
aus dem Protokoll des Gemeinderates Walterswil
vom 8. Juni 2020

94. Antrag: Nachtragskredite fiir die Ortsplanungsrevision Fr. 45'000.00 sowie fiir das
Naturkonzept und das Naturinventar Fr. 20'000.00

Reg.-Plan Nr.: 791
Akten: Nachtragsofferte Planteam

Ausgangslage

Am 19. Méarz 2018 hat der Gemeinderat dem Planteam aus Solothurn (das Planteam hat bereits
die Ortsplanungsrevision von 1998- 2004 begleitet) den Zuschlag fiir die anstehende Ortspla-
nungsrevision gegeben. Das Planteam hat die Ortsplanungsrevision fiir Fr. 93'802.00 offeriert.

Darin nicht enthalten sind Naturkonzept und Naturinventar, da zum Zeitpunkt der Offerteinho-
lung das Amt flir Raumplanung die Praxis fiir die Priifung und Neuerstellung von Naturinventa-
ren und Naturkonzepten geandert hat.

Am 8. Mai 2018 startete die Ortsplanungskommission mit einer Dorfoegehung. Das Leitbild bil-
dete die erste Stufe dieser Ortsplanung. Durch die OPK wie auch durch die Bevolkerung, wel-
che anlasslich der Mitwirkungsversammilung die Gelegenheit bekam mitzugestalten, wurde ein
komplexes Leitbild erarbeitet. Dieses hatte auch Kostenfolgen — das Leitbild wurde um Fr.
14'000.00 teurer.

Ebenfalls kommen zusétzliche Kosten fiir das Naturinventar/Naturkonzept von Fr. 20'000 dazu,
welche nicht in der Offerte enthalten waren.

Ein weiterer Kostentreiber innerhalb der Ortsplanung ist die Digitalisierung des Zonen- und Er-
schliessungsplans, da auf das neue Datenmodell Interlis || umgestellt wurde.

Um die ganze Ortsplanung, welche kurz vor der Vorpriifung durch das Amt fiir Raumplanung
steht, in einem machbaren Rahmen fertigzustellen, ist ein Nachtragskredit von Fr. 65'000.00
notwendig.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt zuhanden der Rechnungsgemeindeversammiung vom 2.Juli 2020
einen Nachtragskredit fiir die Ortsplanungsrevision Fr. 45'000.00 sowie das Naturkonzept und
das Naturinventar Fr. 20'000.00.

Beschluss

Der Gemeinderat beschliesst einstimmig den Nachtragskredit fiir die Ortsplanungsrevision von
Fr. 45'000.00 sowie fiir das Naturkonzept und das Naturinventar von Fr. 20'000.00 zuhanden
der Rechnungsgemeindeversammliung vom 2. Juli 2020.
PA:

- Akten Gemeindeversammlung

- Finanzverwaltung

- Kontrollstelle

- Gemeindeprasidium
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Einwohnergemeinde
Walterswil SO

Gemeinderat

Gemeinderat der Einwohnergemeinde
Walterswil

Rothackerstrasse 27

5746 Walterswil

Walterswil, 04. Juni 2020

Antrag an den Gemeinderat

Antragssteller

Marie-Louise Wilhelm, Gemeindeprasidentin

Antragstitel

Nachtragskredite fiir die Ortsplanungsrevision CHF 45'000 sowie fiir
das Naturkonzept und das Naturinventar CHF 20'000 zuhanden der
Rechnungsgemeindeversammlung vom 02. Juli 2020

Ausgangslage

Am 19. Méarz 2018 hat der Gemeinderat dem Planteam aus Solothurn (das
Planteam hat bereits die Ortsplanungsrevision von 1998- 2004 begleitet) den
Zuschlag fur die anstehende Ortsplanungsrevision gegeben. Das Planteam
hat die Ortsplanungsrevision fur CHF 93'802 offeriert.

Darin nicht enthalten sind Naturkonzept und Naturinventar, da zum Zeitpunkt
der Offerteinholung das Amt fiir Raumplanung die Praxis fiir die Priifung und
Neuerstellung von Naturinventaren und Naturkonzepten geéndert hat.

Am 08. Mai 2018 startete die Ortsplanungsrevision mit einer Dorfbegehung.
Das Leitbild bildete die erste Stufe dieser Ortsplanung. Durch die OPK wie
auch durch die Bevdlkerung, welche anlasslich der Mitwirkungsversammlung
die Gelegenheit bekam mitzugestalten, wurde ein komplexes Leitbild
erarbeitet. Dieses hatte auch Kostenfolgen — das Leitbild wurde um CHF
15'000 teurer.

Ebenfalls kommen zusatzliche Kosten flir das Naturinventar/Naturkonzept
von CHF 20'000 dazu, welche nicht in der Offerte enthalten waren.

Ein weiterer Kostentreiber innerhalb der Ortsplanung ist die Digitalisierung
des Zonen- und Erschliessungsplans, da auf das neue Datenmodell Interlis I
umgestellt wurde.

Um die ganze Ortsplanung, welche kurz vor der Vorpriifung durch das Amt
fur Raumplanung steht, in einem machbaren Rahmen fertigzustellen, ist ein
Nachtragskredit von CHF 65'000 notwendig.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt zuhanden der
Rechnungsgemeindeversammlung vom 02.Juli 2020 einen
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Nachtragskredit fiir die Ortsplanungsrevision CHF 45'000 sowie fiir das
Naturkonzept und das Naturinventar CHF 20'000.

Freundliche Griisse

Einwohnergemeinde Walterswﬂ

N0

Marie-Louise Wllhelm
Gemeindeprasidentin

Beilage: Nachtragsofferte Planteam

Rothackerstrasse 27 = 5746 Walterswil = Telefon 062 797 97 62 = gemeindeschreiberamt@walterswil.ch
www.walterswil.ch



Gemeinde Walterswil: Schitzung verbleibender Aufwand bis Vorpriifung 19. Mai 20

Mittlerer Stundenansatz gemass Offerte 144.15

Bemerkung Anzahl Aufwand in h| Kosten CHF
Sitzungen

Fertigstellung Erarbeitung OP

1 Sitzung Bereinigung Zonenreglement und

Baureglement 10 1'442

Fertigstellung ZR 5 721

Fertigstellung BR 3 432

1 Sitzung Gesamtplan 10 1'442

Sitzung Bereinigung Zonenplan, Gesamtplan und

Erschliessungsplan 10 1'442

Fertigstellung Zonenplan und Gesamtplan 30 4'325

1 Sitzung Bereinigung Erschliessungsplan 10 1'442

Fertigstellung Erschliessungsplan 20 2'883

Fertigstellung Raumplanungsbericht 30 4'325

1 Sitzung Raumplanungsbericht 10 1'442

Naturinventar: Unterstitzung Gemeinde 20 2'883

Naturkonzept fertig stellen gemass Offerte vom

24.3.2020 23 3'315

Anpassung Fassungsvermégen vor der 5 721

Uberarbeitung ZP und EP nach dem 29.4.2020 15 2'162

Schitzens- und erhaltenswerte Objekte 5 721

Vorpriifung

Prasentation erstellen fur den Gemeinderat, ohne

Teilnahme an der Sitzung 3 432

Vorbereiten Unterlagen fiir die :

Mitwirkung/Vorpriifung 5 721

Vorprifung durch das Amt fur Raumplanung

(dauert erfahrungsgemass ca. 4 Monate) 0

1 Besprechung der Nutzungsplanung beim Amt

fir Raumplanung 5 721

Uberarbeitung der Nutzungsplanung nach der

ersten Stellungnahme durch das ARP 40 5'766

Sitzung zur Uberarbeitung der Nutzungsplanung 10 1'442

Einreichen OP nach der 1. Stellungnahme 5 721

Mitwirkung inkl. offentlicher Veranstaltung

(Teilnahme und Erarbeiten Prasentation) 15 2'162

Tabellarische Zusammenstellung der Eingaben

aus Mitwirkung und Vorprifung: Antworten

vorbereiten, Priorisierung.

Annahme: Zusammenstellung durch die

A amainda 3 432

1 Sitzung zur Uberarbeitung der Nutzungsplanung 10 1'442

Uberarbeitung der Nutzungsplanung inkl.

Fortschreibung des Raumplanungsberichts 30 4'325

Verabschiedung der Nutzungsplanung durch den

Gemeinderat zuhanden der 6ffentlichen Auflage

(ohne Teilnahme an der GR-Sitzung) 0




Anderungen OP im Anschluss an die Behandlung

im GR 0 0
Naturkonzept und Inventar 25 3'604
Unterstiutzung Gemeinde in der

Projektadministration 5 721
Rechtsetzungsverfahren 0
Rechtsetzungsverfahren (Phase 3 gemass Offerte 75 10'811
Total 437 62'994
Rabatt 5% 3'150
Zwischentotal 59'844
NK 1'197
Zwischentotal 61'041
MwSt 4'700
Total 65'741




